

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

รายงานแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

ณ วันที่

30 พฤศจิกายน 2564

*กรุณาเลือกประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)

งบลงทุน - สรก.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบพัฒนาจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด

**กรุณาเลือกประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยใช้เครื่องหมาย ✓)

ครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	เลขที่โครงการในระบบ e-gp	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง			รายการ	ขั้นตอนการดำเนินการ กรณารับ (ช่วงเดือน)						คาดว่าจะลงนามในสัญญา	ปัญหา/อุปสรรค
						(1) E-bidding	(2) เฉพาะเจาะจง	(3) อื่นๆ		ทำแผน	รอแบบ	กำหนดราคาากลาง	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	ประกาศผู้ชนะ		
8	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	✓		64127142037		✓		แผน (ก)	ต.ค.64	ต.ค.64	ต.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	"
									ผล (ข)	ต.ค.64	ต.ค.64	ต.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	ธ.ค.64	
รวมทั้งสิ้น																	

หมายเหตุ :ขอให้ส่วนราชการส่งไฟล์ Excel Form ให้ทาง Line กลุ่มเร่งรัดเบิกจ่าย_ฉช เท่านั้น

หลังจากที่ได้รับแจ้งงบประมาณจากต้นสังกัด และส่งความคืบหน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ระบุขั้นตอนการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

(ก) หมายถึง ระบุช่วงเดือนของแผนการดำเนินการ

(ข) หมายถึง ระบุช่วงเดือนของผลการดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน: นางสาวอรทิรา เจียมพงษ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ 038-511997

ชื่อ ID LINE.....

*ชื่อผู้รายงานคือชื่อผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานและสอบถามรายละเอียดของข้อมูลได้

รายงานแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 2

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ / รายการ	งบประมาณ	เลขที่ PO ในระบบ GFMS	วงเงินก่องนี้	แผน / ผล	แผนการเบิกจ่ายเงิน												เงินเหลือจ่าย	
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			สงคืน (จำนวนเงิน)	ใช้ต่อ (จำนวนเงิน)
						ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค.64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย.65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค.65	ก.ย. 65		
1	เครื่องอ่านไมโครชิพ	33,000.00	7017028656	33,000.00	แผน (ก)	33,000.00													
					ผล (ข)		33,000.00												
2	กล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่	10,000.00	7017256247	10,000.00	แผน (ก)				10,000.00										
					ผล (ข)														
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000.00	7017198679	33,983.20	แผน (ก)						33,953.20							16.80	
					ผล (ข)														
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	7017198679	15,996.50	แผน (ก)						15,996.50							3.50	
					ผล (ข)														
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	7017198679	4,280.00	แผน (ก)						4,280.00							20	
					ผล (ข)														
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	44,500.00	7017198679	44,405.00	แผน (ก)						44,405.00							95	
					ผล (ข)														
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	37,500.00	7017198679	37,450.00	แผน (ก)						37,450.00							50	
					ผล (ข)														
8	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	7017198679	2,461.00	แผน (ก)						2,461.00							39	
					ผล (ข)														
	รวมทั้งสิ้น	181,800.00		181,575.70														224.30	

ชื่อผู้รายงาน: นางสาวอรทิรา เจียมพงษ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 038-511997

ชื่อ ID LINE.....

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 2.....

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่.....30 พฤศจิกายน 2564.....

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา													
แผน	72,200.00	-	-	-	27,030.00	37,870.00	7,100.00						
ผล	-												
2. งบดำเนินงาน (ยกเว้น คชจ.ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา)													
แผน	9,957,510.00	548,263.63	669,846.88	823,235.37	884,687.48	4,062,458.32	2,969,018.32						
ผล	1,218,110.51	548,263.63	669,846.88										
3. รวม 1+2													
แผน	10,029,710.00	548,263.63	669,846.88	823,235.37	911,717.48	4,100,328.32	2,976,118.32						
ผล	1,218,110.51	548,263.63	669,846.88	-	-	-	-						

ชื่อผู้รายงาน:นางทัศนียา สือสวัสดิ์วิมลชัย.....

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....

เบอร์โทรศัพท์.....0859171626.....

ชื่อ ID LINE.....tas1626.....

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ														
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์														
กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด-กสส														
-จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต	ครั้ง	3												
+ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงแผนฯ			←—————→											
+ครั้งที่ 2 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ							←—————→							
+ครั้งที่ 3 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ												←—————→		
-ติดตามนิเทศงาน และเก็บข้อมูลวิชาการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ครั้ง	5	←—————→			←—————→	←—————→	←—————→	←—————→	←—————→	←—————→	←—————→	←—————→	←—————→
6. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ														
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์														
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ														
- ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต	ราย	30				←—————→ 18 ม.ค. 65								
- ติดตามงานด้านโค-กระบือ	ครั้ง	3	←—————→											
7. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม														
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม														
- ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำ	ครั้ง	12	←—————→											
8. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์														
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์														
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์														
- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งระบบ														
1. ระยะเวลาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (สำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งระบบ)	ครั้ง	1				←—————→								
2. ระยะเวลาที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	ครั้ง	1										←—————→		
- ติดตามและนิเทศงาน	ครั้ง	12	←—————→											

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9. โครงการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์														
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์														
กิจกรรมย่อย : งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ														
- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม			←→											
- ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม ภายใน 1 วัน ทุกศูนย์ เดือนละครั้ง	ครั้ง	12	←											→
- รายงานสถานการณ์โคนมส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ก่อนวันที่ 30 ของเดือน	ครั้ง	12	←											→
- จัดกิจกรรม Dairy Field Day แนะนำแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ตรวจสอบเยี่ยมเกษตรกร ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ และรายงานผลส่งให้กองส่งเสริมฯ ทราบ	ครั้ง	3				←→					←→			←→
10. โครงการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม														
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์														
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม														
10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบโคนม (Key Farm)														
- คัดเลือก Key Farm ตามเป้าที่กำหนด	ราย	3				←→								
- ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรฟาร์มโคนมต้นแบบ Key Farm	จังหวัด	3							←→					
- จัด Dairy Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มพัฒนาระบบโคนม สนับสนุนและติดตามรวบรวมรายงานตามกิจกรรม ส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	จังหวัด	4										←→		
- รายงานแผน ผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินงาน Key Farm ให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)	ครั้ง	1												←→
10.2. กิจกรรม สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers)														
- คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ตามคุณสมบัติและแบบฟอร์ม Dairy Husbandry Checklist ที่ กสส. กำหนด	ราย	2				←→								
- ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเยี่ยมพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่คัดเลือก	จังหวัด	3								←→				

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน														
- ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม ทุกเดือน เดือนละครั้ง	ครั้ง	12	←											→
12. เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี														
- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ	ครั้ง	1		↔										
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต				↔										
- คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ดีเด่นระดับเขต และรายงานผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์ฯ ให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	จังหวัด	9				↔								
- ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัด	9	←											→
- รายงานผลการดำเนินงาน รอบการประเมินที่ 1 (6 เดือน)	ครั้ง	1							↔					
- รายงานผลการดำเนินงาน รอบการประเมินที่ 1 (12 เดือน)	ครั้ง	1												↔
13. โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว														
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว	จังหวัด	1	←											→
14. โครงการสนับสนุนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่														
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่														
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่														
- ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล และสรุปรายงาน	ครั้ง	12	←											→
15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร														
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร														
- ติดตามและแก้ไขปัญหา การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร	ครั้ง	4								↔				

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ	18,600													
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์														
กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด-กสส														
-จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต														
+ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงแผนฯ				6,720										
+ครั้งที่ 2 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ														
+ครั้งที่ 3 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ												7,400		
-ติดตามนิเทศงาน และเก็บข้อมูลวิชาการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,480		720					720		960	960	1,120		
6. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ														
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์														
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ	62,100													
- ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต					12,300									
- ติดตามงานด้านโค-กระบือ					4,500			7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550
7. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม	20,000													
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม														
- ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำ					20,000									
8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	5,000													
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์														
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์														
- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งระบบ														
1. ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (สำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งระบบ)														
2. ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)														
- ติดตามและนิเทศงาน					1,500				3,500					

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9. โครงการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	210,300													
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์														
กิจกรรมย่อย : งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ														
- ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม ภายใน 1 วัน ทุกศูนย์ เดือนละครั้ง		15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
- รายงานสถานการณ์โคนมส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ก่อนวันที่ 30 ของเดือน														
- จัดกิจกรรม Dairy Field Day แนะนำแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ตรวจสอบเยี่ยม นิเทศงาน ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ และรายงานผลส่งให้กองส่งเสริมฯ ทราบ					10,000					10,000				10,000
10. โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	84,000													
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์														
กิจกรรมย่อย : โครงการการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม														
10.1. กิจกรรม พัฒนาระบบโคนม (Key Farm)	42,000													
- คัดเลือก Key Farm ตามเป้าที่กำหนด							8,580							
- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน จาก Key Farm ที่ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2									2,340					
- จัด Dairy Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์ม พัฒนาระบบโคนม สนับสนุนและติดตามรวบรวมรายงานตามกิจกรรม ส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์												31,080		
10.2. กิจกรรม สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers)	42,000													
- คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ตามคุณสมบัติและแบบฟอร์ม Dairy Husbandry Checklist ที่ กสส. กำหนด							9,680							
- ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเยี่ยมพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่คัดเลือก										17,320		15,000		

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	49,500													
- ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ / สหกรณ์โคนม ทุกเดือน เดือนละครั้ง		49,500												
- ตรวจสอบนม UHT ก่อนเปิดภาคเรียน และหลังปิดภาคเรียน														
12. เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี	22,100													
- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ														
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต														
- คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ดีเด่นระดับเขต					7,320			2,200						
- ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ		12,580												
13. โครงการสนับสนุนระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่	10,000													
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่														
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่-กสส.														
- ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล และสรุปรายงาน			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	2,000													
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร														
- ติดตามและแก้ไขปัญหา การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร								2,000						
15. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-เล็ก	6,300													
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์														
กิจกรรมรอง : พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เล็ก														
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน			800			900		960	960		960	960	960	760

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2564			พ.ศ. 2565								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ													
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พัฒนากลุ่มเกษตรกร)													
กิจกรรมรอง : ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ													
- ประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร	16,000				16,000								
- ประกวตหมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือ, สนง.ปศจ. ที่มีผลการปฏิบัติ ปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น และติดตามให้คำแนะนำ	22,000			6,900	960	1,440	960	1,440	1,260	6,900	1,440	700	
17. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พัฒนากลุ่มเกษตรกร)													
กิจกรรมรอง : เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด													
- จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปศุสัตว์	3,600				1,800					1,800			
- ติดตามผลการดำเนินงาน	4,200			960	720	480	600	480	480	480			
18. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่													
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน													
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่													
- ติดตามผลการดำเนินงาน	20,000		4,320	3,160		1,200	1,320	1,320	4,320	3,160	1,200		